

## Planning

	Week 0	wk 1 en 2	wk 3 en 4	wk 5 tm 7	wk 8 en 9	wk 10	wk 11 tm 13	wk 14
<b>Datum 0</b> Aanleveren startgegevens	■							
<b>Datum 1</b> Tekenen legplan		■						
Maatvoeringcontrole			■					
<b>Datum 2</b> Opgave voorzieningen Opgave belastingen			■					
Versturen wapeningstekening				■				
<b>Datum 3</b> Versturen sparingstekening Versturen berekening				■				
Goedkeuring aannemer					■			
<b>Datum 4</b> Goedkeuring installateur Goedkeuring Hoofdconstructeur					■			
<b>Datum 5</b> Versturen definitief tekenwerk						■		
Productietijd							■	
Leverdatum								■

■	Actie aannemer
■	Actie Orion Beton

### Voorbeeld planning

Een planning wordt altijd specifiek per project / tekening gemaakt, en kan dus afwijken van bovengenoemd schema.